sprint.md 2024-12-11

## **Sprints**

SPRINT 1 durée 8h - date 02/12/2024				
OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT
- Créer la gestion de projet	- créer kaban, user story, sprint, readme, issues, pseudo-code, use-ai, prototypes, wireframe, template du projet, ressources graphiques	I.K	26 pts	

BACKLO	G SF		

1	Documentation créée
2	Faire une mise à jour réguliére

SPRINT 2 durée ?? - date 05/12/2024					
OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT	
- Création du projet sur github - Cloner le Projet , et importer le template - Créer le header et le footer - MAJ du contenu des pages contact et legal_notices	<ul> <li>Créer le projet IEULIA KEVIN ECF -</li> <li>CP1 sur Github, créer un kanban sur Github project</li> <li>Créer le HTML et le SCSS pour le header et le footer des pages index, Contact et legal_notices</li> <li>MAJ du HTML et SCSS de la page contact</li> <li>MAJ du HTML et SCSS de la page legal_notice</li> </ul>	I.K	24 pts		

### **BACKLOG SPRINT 2**

1 RAS

SPRINT 3 durée ?? - date 08/12/2024				
OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT
- Faire HTML et SCSS de la page index	<ul> <li>Créer HTML+SCSS de la partie accueil de la page index</li> <li>Créer HTML+SCSS de la partie</li> </ul>	I.K	24 pts	

sprint.md 2024-12-11

CV de la page index		
- Créer HTML+SCSS de la partie		
réalisation de la page index		

# il faudrat ajouter plus de réalisation

2 il faudrat s'occuper de la photo accueil + cv

1

SPRINT 4 durée ?? - date 09/12/2024				
OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT
- Réaliser le JavaScript	<ul> <li>Créer le JS de verification des données du formulaire de contact</li> <li>Créer le JS pour le menu dynamique de la page index</li> <li>Créer le JS pour ajouter des animations</li> </ul>	I.K	24 pts	

#### **BACKLOG SPRINT 4**

1	ok tout fonctionne
2	vérifier s'il y a un interet ou pas a utiliser les liens direct sur page index pour les menus dynamique ou
	si le menu dynamique avec la fonction ciblant l'url suffit

#### SPRINT 6 durée ?? - date 10/12/2024

OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT
- Vérifier accessibilité -MAJ documentation - Correction des petits bugs	<ul> <li>- Vérifier ce qui pourrait améliorer</li> <li>l'accéssibilté aria label ect</li> <li>- mettre à jour la documentation</li> <li>corriger les petits bugs</li> </ul>	I.K	24 pts	

#### **BACKLOG SPRINT 5**

1 ras

SPRINT 6 durée ?? - date 10/12/2024					
OBJECTIF DU SPRINT	TACHES	RESPONSABLE	ESTIMATION DE POINTS	ÉTAT	
- nettoyage fichier/ressource non utilisé	<ul> <li>nettoyage de ce qui n'est pas utilisé pour dans le projet</li> <li>minimization du css minimization du JS</li> </ul>	I.K	24 pts		

sprint.md 2024-12-11

-minimization css minimization JS		
BACKLOG SPRINT 5		

1

ras