kanban.md 2024-12-11

KABAN

KANBAN

Kaban sprint 1

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		Créer la gestion de projet
		Créer la documentation
		Créer le template du projet + ressources graphiques

Kaban sprint 2

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		Création du projet IEULIA KEVIN ECF - CP1 sur Github
		Cloner le Projet
		Importer le template
		Créer le header et le footer → HTML + SCSS de la page index
		Créer le header et le footer → HTML + SCSS de la page contact
		Créer le header et le footer → HTML + SCSS de la page legal_notice
		HTML et SCSS de la page contact
		HTML et SCSS de la page legal_notice

Kaban sprint 3

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		Créer HTML+SCSS de la partie accueil de la page index
		Créer HTML+SCSS de la partie CV de la page index
		Créer HTML+SCSS de la partie réalisation de la page index

Kaban sprint 4

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		Créer le JS de verification des données du formulaire de contact
		Créer le JS pour le menu dynamique de la page index

kanban.md 2024-12-11

	Créer le JS pour ajouter des animations
--	---

Kaban sprint 5

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		Vérifier ce qui pourrait améliorer l'accéssibilté aria label ect
		Mettre à jour la documentation
		Corriger les petits bugs

Kaban sprint 6

TO DO	IN PROGRESS	DONE
		créer modal pour le formulaire
		Supprimer ce qui n'a pas été utilisé
		minimization css
		minimization JS